

第62回 東金市民駅伝大会 前日準備計画

集合:12:30 市役所【事務局(佐久間課長、行木副主幹、福田、廣川)】

13:00 市役所裏駐車場 倉庫前

【体協役員13名:岡・澁澤・中村・佐瀬・山岸・山田・高桑・平賀・土屋・布留川・茂木・滝口・藤本】

【陸協役員 名: 】

○使用車両 ・建設課トラック(佐久間) ・建設課軽トラック(廣川)

・スポ課トラック(行木) ・スポ課ワゴン(福田)

※作業終了後、アリーナ陸技で解散するため、移動は各自の車で。

作業(1) テントの搬送【計:大8・胴巻3】【重り38】

- ① 本部テント(大1)・福祉作業所テント(大1)・とん汁テント(大2・胴巻2)【スポ課トラック:市役所⇒陸上競技場】
※別図にてテント設置(天幕まで張る)
- ② 荒天時用招集テント(大2)【建設課トラック:市役所⇒陸上競技場】
※陸技倉庫付近においておく。当日荒天の場合に組み立てる。
- ③ 商工会議所用(大2)【建設課トラック】
※商工会議所 片岡さんの指示に従う

作業(2) 陸上競技場 会場準備

- ① 本部テント(大1)の設置
- ② 福祉作業所テント(大1)
- ③ とん汁テントの設置(大2)・ブルーシート2枚・胴巻2枚
- ④ とん汁煮炊用機材の組立て(防災かまど2・ガスコンロ6) ※ ガスコンロの固定
※14:30ごろに小池ガスがコンロを搬入予定。
※15:30頃に食材搬入予定
- ⑤ 競技場内にバリケード用のネットを設置(ハードル・結束バンド利用)
※別紙、競技場内配置図を参照
- ⑥ 陸技スタンドに横断幕の設置
- ⑦ 机とイスの設置
・本部テント【陸技机4・イス15】
・受付用【会議室机7・イス22】《自販機前に置いておく 当日設置》
(体協・陸協・スポ推)(チーム選出役員)(地区)(小学生対抗)(一般)(選手変更)(来賓)
・とん汁テント【折机(体協)4】
・商工会議所【折机(体協)12 パイプ椅子(体協)16 ブルーシート4~5枚】
・受付表示用支柱【等旗支柱5】 ・2次コール受付用支柱【等旗支柱1】
- ⑧ 陸上競技場内コーン、バー及びロープ張り【トラロープ・杭・ハンマー】陸技倉庫
- ⑨ 陸技進入路用コーン、バーの準備【入口50・バー49/出口50・バー49】 ※ゲートまで持って行
- ⑩ 路上①地点用コーン、バーの準備【コーン40、バー15】
- ⑪ 路上②~⑤地点用、バーの確認 《当日設置》
- ⑫ 看板の確認【看板:7】《当日設置》
・(駅伝大会)・(駐車場直進)・(駐車場)・(とん汁)・(選手招集所)・(シャトルバス乗り場)
・(トイレ)×2 ・(トイレ2F)・(ウォーミングアップ会場)

作業(3) 浅井病院中継所 会場準備 ※建設課トラックに積み込むだけ。当日の朝に設置する。

- ① 浅井病院折り返し地点用コーン【コーン80・ウエイト80・バー60】
- ② ⑥地点用コーン、バーの積み込み【コーン50・ウエイト50】
- ③ 《喫煙所表示》・吸殻入れ3 ※1個はローソン用

作業(4) 走路整備

- ① 最終コース点検【野老陸協会長・戸村副会長 他 陸協役員】
- ② 危険箇所等の整備

作業(5) 式典準備

- ① 賞状、カップ、楯、メダルの確認【式典担当・澁澤副会長・佐久間課長・行木副主幹】
※特別表彰あり、(10年 1チーム、個人3人)
※託児室に搬入

作業(6) 配付物品の仕分けと確認

- ① 各係、担当場所別に配付物を分ける【事務局】
- ② ストップウォッチ、プリンタの動作確認【陸協】

作業(7) 交通標識の搬送 《交通規制時間のみ設置》

- ① 環境保全課軽トラックに積んである標識(1個)を斎場交差点付近のアリーナ敷地内に搬送
- ② ローソンの許可を得てから、駐車場内看板に標識(2個)をくくりつける。
- ③ 浅井病院駐車場内に標識(1個)を搬送する。

作業(8) とん汁搬入の手伝い

- ① とん汁(味噌桶6)搬入【15:00 ふれあいセンター → 15:30陸技】※スポ課トラック使用
※時間があれば、防災かまどの点火確認をする。

作業(9) 駐車場の確保【駐車場 福田】

- ① 来賓10台・障害者用5台・商工会議所用3台(それぞれにコーンを準備する。設置はしない)

諸連絡

- ・明日の集合時間:体協執行部&陸協・スポ推(6時00分にアリーナ陸上競技場)
- ・会場準備:6時10分
- ・役員受付:7時00分
- ・選手受付:7時30分開始
- ・交通規制:8時30分開始
- ・浅井病院折り返し地点用のAEDを正気小から借用する。(8時ごろ:滝口総務)
- ・体協執行部&陸協役員合同会議 14時00分～【アリーナ大会議場室】
- ・市民駅伝慰労会 17時00分～【かくじゅう】会費:4,000円